



Task Name		11월 15							11월 22							11월 29							12월 6							12월 13							12월 20									
		S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S			
43																																														
44	<div><div></div></div> 진동감지센서 테스트																																													
45																																														
46																																														
47																																														
48	<div><div></div></div> 구현																																													
49	<div><div></div></div> 클라우드																																													
50																																														
51	<div><div></div></div> 응답 이벤트 별 lambda 함수 작성																																													
52																																														
53																																														
54																																														
55																																														
56																																														
57																																														
58	<div><div></div></div> 관리자용 페이지 구현																																													
59																																														
60																																														
61																																														
62																																														
63	<div><div></div></div> AI																																													
64	<div><div></div></div> 사용자 intent 파악 챗봇 구현																																													
65																																														
66																																														
67																																														
68																																														
69	<div><div></div></div> IoT																																													
70	<div><div></div></div> 사용자용 App 구현																																													
71																																														
72																																														
73	<div><div></div></div> 음성인식 기능 구현																																													
74																																														
75																																														
76	<div><div></div></div> 진동감지 기능 구현																																													
77																																														
78																																														
79																																														
80	<div><div></div></div> 진동감지 가방 제작																																													
81																																														
82																																														
83																																														
84	<div><div></div></div> 테스트																																													
85	<div><div></div></div> 클라우드																																													
86																																														
87																																														

Task Name		11월 15							11월 22							11월 29							12월 6							12월 13							12월 20								
		S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S		
88	<div><div></div>결과물 제출</div>																																												
89	PPT작성																																												
90	발표준비																																												